



ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ

ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ

ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ - 01 -

ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಆಜ್ಞೆಗಳು
----------------	---------------------------

ಮಂಡಿಸಿದೆ:

Package-1, includes 3 works of Rs.200.00 lakhs 1) Improvements to Road and Drain at Sadiq Layout (Defence Layout) in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division. 2) Improvements to Roads and Drains at Manjunathnagara in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division. 3) Improvements of Drains and RCC Culverts at Hegadenagar 9th Cross to 13th Cross in Ward no 06 Byatarayanapura Sub Division. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:969/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 17-03-2018 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3111 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 006-18-000056, 006-18-000057 & 006-08-000059ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಅ/ಯವ/ತಾಂ.ಮ/ /2017-18, ದಿನಾಂಕ: ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ.

ತದನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್‌ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.M.Venkatesh ರವರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.12.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ರೂ.20172567.70/-ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/61/2018-19 ದಿನಾಂಕ:23-07-2018ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.M.Venkatesh ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಕಂಡುಬಂದಿರುವುದಾಗಿ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರೊಡನೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಸ.ಅ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ಚರ್ಚಿಸಲಾಯಿತು, ಅದರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
22.08.2018

ಸಹಾಯಕ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಭಿಯಂತರರು
ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಉಪ ವಿಭಾಗ
22.08.2018, ಬೆಂಗಳೂರು-24

ಶ.ಅ.ಅ (ಬಿ.ಕೆ.ಎಸ್.ಎಸ್)



ಟಿಪ್ಪಣಿ ಹಾಳೆ

ವಿಷಯ..... ಪುಟದ ಸಂಖ್ಯೆ
..... ಕಡತದ ಸಂಖ್ಯೆ

ಪಂಕ್ತಿಯ ಸಂಖ್ಯೆ	ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂಚೆಗಳು
7	ಮಂಡಿಸಿದೆ: Package-1, includes 3 works of Rs.200.00 lakhs 1) Improvements to Road and Drain at Sadiq Layout (Defence Layout) in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division. 2) Improvements to Roads and Drains at Manjunathnagara in Ward No. 06 Byatarayanapura Sub Division. 3) Improvements of Drains and RCC Culverts at Hegadenagar 9th Cross to 13th Cross in Ward no 06 Byatarayanapura Sub Division. ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಮೇಲ್ಕಂಡ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, 2017-18ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಎಫ್.ಸಿ ಅನುದಾನದಡಿಯಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಾಯಿ ಸಮಿತಿ ಆದೇಶ ಸಂಖ್ಯೆ:969/2017-18 ದಿನಾಂಕ: 17-03-2018 ರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕಶೀರ್ಷಿಕೆ ಪಿ-3111 ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ರೂ.200.00 ಲಕ್ಷಗಳು ಮಂಜೂರಾಗಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಸಂಕೇತ 006-18-000056, 006-18-000057 & 006-08-000059ರಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಂಜೂರಾತಿ ಸಂಖ್ಯೆ:ಮು.ಅ/ಯವ/ತಾಂ.ಮ/4 /2017-18, ದಿನಾಂಕ:- 12-2017ರಂತೆ ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು, ಯಲಹಂಕ ವಲಯ ರವರು ನೀಡಿರುತ್ತಾರೆ. ತದನಂತರ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಇ-ಪ್ರಕ್ಯೂರ್ಮೆಂಟ್ ಮುಖೇನ ಟೆಂಡರ್ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ ಸದರಿ ಟೆಂಡರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಮೋದಿತ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.M.Venkatesh ರವರಿಗೆ 2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಎಸ್.ಆರ್. ದರಪಟ್ಟಿಯಂತೆ ಶೇ.12.00%ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ದರಗಳಿಗೆ ರೂ.20172567.70/-ಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವಿಭಾಗದಿಂದ ಕಾರ್ಯಪಾಲಕ ಅಭಿಯಂತರರು ಕಾರ್ಯಾದೇಶವನ್ನು ಸಂಖ್ಯೆ:ಕಾ.ಪಾ.ಅ (ಯೋ)/ಕೆ.ಆ/61/2018-19 ದಿನಾಂಕ:23-07-2018ರಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಾದ Sri.M.Venkatesh ರವರು ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಹಾಲಿ ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಕಾಮಗಾರಿಯು ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕೆಲವು ಮೂಲ ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳ ಪರಿಮಾಣಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯ ಅಭಿಯಂತರರು ಯಲಹಂಕ ವಲಯರವರು ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಪಾಸಣೆಗಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಮಗಾರಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಸ.ಕಾ.ನಿ.ಅ, ಸ.ಅ ಹಾಗೂ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಿರುತ್ತಾರೆ. ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣಗಳ ಅಂಶಗಳ ತುಲನಾತ್ಮಕ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು(Work slip) ತಯಾರಿಸಿದ್ದು ವಿವರಗಳು ಈ ಕೆಳಕಂಡಂತೆ ಇರುತ್ತದೆ
9	
10	

Sl. No	Estimate Sl.No	Description of WORK SLIP items
1	2	Providing Granite slabs of selected quality roughly
2	3	Excavation for road work in soil with hydraulic excavator
3	6	Vaccum De-watering with vacuum pump and suction
4	7	Providing laying spreading and compacting
5	13	Construction of embankment with approved material Gravel

11


ಸದರಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಮಾಣ ಅಂಶಗಳ (ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್) ಮೊತ್ತ ರೂ.9,11,376.79 ಗಳಾಗಿದ್ದು, ಟೆಂಡರ್ ಗಿಟ್ಟ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.1,80,10,994.43 ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ಶೇ.5.06% ರಷ್ಟು ಇರುತ್ತದೆ. ಸದರಿ ಮೊತ್ತಗಳನ್ನು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉಳಿತಾಯದ ಮೊತ್ತದಲ್ಲಿ ಭರಿಸಲಾಗಿರುತ್ತದೆ.

12

ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,11,376.79 ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತವು ರೂ.2,01,71,164.65 ಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಅನುಮೋದಿತ ಟೆಂಡರ್ ಮೊತ್ತವಾದ ರೂ.2,01,72,567.70ಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದಾಗ ರೂ.1,403.05ಗಳು ಉಳಿತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಬಿಬಿಎಂಪಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.

13

ಅದುದರಿಂದ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾ ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ವರ್ಕ್ ಸ್ಲಿಪ್‌ನ ಮೊತ್ತ ರೂ.9,11,376.79 (ಶೇಕಡವಾರು ಹೋಲಿಸಿದಾಗ 5.06% ರಷ್ಟು) ಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಯ ಮೊತ್ತ ರೂ.2,01,71,164.65ಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ಕೋರಿ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.


Executive Engineer 25/10
Byatarayanapura Division
BBMP, Bangalore-92

14

ಮುಖ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತಕರು (ಯ.ವ)

15

CC (GT)

16

ಕಂಡಿಕೆ (14) ರಲ್ಲಿ ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯ ಉಪಯುಕ್ತಕರು (ಯ.ವ) ಸದರಿ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಮಾರ್ಪಾಟು ಅಂದಾಜು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಿರುವ ಮೇರೆಗೆ ಮಾನ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆ ಕಡತವನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದೆ.

17

ಉಪಯುಕ್ತಕರು (ಯ.ವ)